[bookmark: _GoBack]Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Подгорное
 «Дорожная деятельность в сельском поселении Подгорное на 2014-2017 годы»  за 2014 год

Муниципальная программа сельского поселения Подгорное Кинель-Черкасского района Самарской области «Дорожная деятельность в сельском поселении Подгорное на 2014-2017 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Главы сельского поселения Подгорное от  02.10.2013 года №49в.
Целью муниципальной программы определено: развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельского поселения Подгорное, обеспечение безопасных условий дорожного движения.
          Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач: 
- увеличение протяженности, а также достижение требуемого технического состояния  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов сельского поселения Подгорное; 
- контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными организациями требований муниципальных контрактов. 
        Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы  проводится на основе Методики комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы  за отчетный год и за период с начала ее реализации.
В 2014 году, согласно перечня мероприятий были намечены работы по ремонту и восстановлению асфальтобетонного покрытия по ул. 60 лет СССР (исправление образовавшихся дефектов) и  содержание дорог местного значения. 
Результаты достижения  значений показателей (индикаторов) муниципальной программы   «Дорожная деятельность в сельском поселении Подгорное на 2014-2017 годы»  за 2014 год приведены в таблице 1.




Таблица1
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы   «Дорожная деятельность в сельском поселении Подгорное на 2014-2017 годы»  за 2014 год 
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед.
изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) *
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов)  от их плановых значений

	
	
	
	плановые 
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения Подгорное
	км
	1,03
	0,170
	16,5
	Акт выполненных работ №32 от 31.07.2014 года

	2.
	Снижение доли протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	40,7
	46,2
	88,1
	Акт выполненных работ №32 от 31.07.2014 года

	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам)  муниципальной программы (подпрограммы,  иной программы, входящих в состав  муниципальной программы)**
	
	-
	-
	52,3
	



-------------------------------
*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:
а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):
путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);
б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):
	путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.
	В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. 
** Рассчитывается по данным, указанным в графе  «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)».
В 2014 году проведены работы по ремонту  и восстановлению асфальтобетонного покрытия по ул. 60 лет СССР (исправление образовавшихся дефектов) в п. Подгорный, протяженностью 170 м.   Выполнение работ подтверждается актом выполненных работ  №32 от 31.07.2014 года.
В отчетный период  проводились работы по  содержание дорог общего пользования местного значения.
        Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2014 году, согласно программных мероприятий, составлял 1056,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств  областного бюджета – 464,5 тыс. рублей, средства дорожного фонда сельского поселения, в размере 592,0 тыс. рублей, из них на:
- ремонт  и восстановлению асфальтобетонного покрытия по ул. 60 лет СССР (исправление образовавшихся дефектов) - 477,4 тыс. рублей;
-  содержание дорог общего пользования местного значения – 579,1тыс. рублей.
        Фактическое финансирование муниципальной программы в 2014 году составило – 953940,72 рублей, в том числе средства областного бюджета – 464494 рублей, средства дорожного фонда сельского поселения – 489446,72 рублей,
         из них на:
- ремонт  и восстановлению асфальтобетонного покрытия по ул. 60 лет СССР (исправление образовавшихся дефектов) – 488940,72 рублей, в том числе средства областного бюджета – 464494 рублей, средства дорожного фонда сельского поселения – 24446,72 рублей.
-  содержание дорог общего пользования местного значения – 465000 рублей.
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг  реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения:
Постановление Главы сельского поселения Подгорное  от 03.02.2014 № 8;
Постановление Главы сельского поселения Подгорное от 18.06.2014 № 46;
Постановление  Администрации  поселения Подгорное от 11.12.2014 № 162, изменившим перечень мероприятий муниципальной программы и объемы финансирования.
На все проведенные работы заключены договоры, имеется реестр расходов.
Показатель эффективности реализации муниципальной программы  за отчетный год рассчитывается по формуле

,
                                                                            0,165+0,881  
              R=   ____2_______х 100%= 58%
953941 
                                                                                1056500                  
где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной  программы, входящих в состав муниципальной программы) на конец отчетного года.
         Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной  программы, определенным порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Подгорное, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Подгорное муниципального  района Кинель-Черкасский  Самарской области от 24.12.2013 года № 81 (в редакции постановления Администрации поселения Подгорное от 10.10.2014 № 106/1),  эффективность реализации муниципальной  программы признается низкой: 
при значении показателя эффективности реализации муниципальной  программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной  программы менее 80 процентов. 
 В результате эффективность реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Подгорное на 2014-2017 годы»   признать низкой. 
Для улучшения технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в границах населённых пунктов сельского поселения Подгорное продолжить реализацию муниципальной программы «Дорожная деятельность в сельском поселении Подгорное на 2014-2017 годы»  в 2015 году. 
 Оперативно вносить изменения в муниципальную программу, учитывая что недовыполнение  показателя «Увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов сельского поселения Подгорное» за 2014 год произошло в результате не внесенных  изменений в муниципальную программу в части приведения   значения показателя (индикатора)   к заложенному в сметном расчете  объему работ по  ремонту автомобильных дорог   



Глава сельского поселения
Подгорное                                                                                           С.П. Рябова
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